



**АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 октября 2020г. № 432

с.Большое Солдатское

Об утверждении плана поэтапного снижения объемов и количества незавершенного строительства, находящихся на балансе Администрации Большесолдатского района Курской области

В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 постановления №842-па «Об учете объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Курской области», Администрация Большесолдатского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план поэтапного снижения объемов и количества незавершенного строительства, находящихся на балансе Администрации Большесолдатского района Курской области. Приложение.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника Управления экономического развития Администрации Большесолдатского района Курской области Петину А.В.

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Большесолдатского района Курской области в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Большесолдатского района
Курской области



В.П.Зайцев.

Приложение
к постановлению Администрации
Большесолдатского района Курской области
от 07.10.2020 г. № 432

**План поэтапного снижения объемов и количества незавершенного строительства, находящихся на балансе
Администрации Большесолдатского района Курской области**

№ п/п	Наименование объекта, Адрес местонахождения объекта,	Мощность объекта, сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства, годы фактического начала и завершения строительства	Фактические (кассовые) расходы на реализацию проекта по состоянию на 01.10.2020 год, тыс. руб.	Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию
1.	Физкультурно-оздоровительный комплекс, с.Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области (Строительство)	135 703,7	Начало строительства- 2019 год, завершение - 2020 год	64 404,4	ноябрь 2020 год
2.	МКОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная школа», д.Саморядово Большесолдатского района Курской области (Строительство)	173 251,33	Начало строительства- 2022 год, завершение - 2022 год	Расходы на изготовление проектно-сметной документации- 2 300,0	декабрь 2022 год

3.	Газоснабжение д.Масловка Большесолдатского района Курской области, Д.Масловка Большесолдатского района Курской области (Строительство)	4 254,14	Начало строительства- 2021 год, завершение - 2021 год	Расходы на изготовление экспертизы проекта 100,0	декабрь 2021 год
4.	Водоснабжение с.Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области, С.Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области (Реконструкция)	-	Начало реконструкции- 2021 год, завершение- 2021 год	Расходы на изготовление проектно-сметной документации- 410,0	декабрь 2021 год
5.	Автомобильная дорога «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной»-Н.Гридино-Исаевский» в Большесолдатском районе Курской области, д.Нижнее Гридино Большесолдатского района Курской области (Реконструкция)	88 873,6	Начало реконструкции- 2020 год, завершение- 2020 год	29 356,6	ноябрь 2020 год
6.	Автомобильная дорога «Дьяконово-Суджа- граница с Украиной»-Любостань-Леоновка- Б.Каменец в Большесолдатском районе Курской области, д.Б.Каменец Большесолдатского района Курской области (Строительство)	-	Начало строительства- 2021 год, завершение строительства- 2021год	Расходы на изготовление проектно-сметной документации- 4,5	декабрь 2021 год

